

Stand 31.03.2026

BK Nummer	Betreff	Beschl. Datum	Gremium	Fachbereich	Status	Veröffentlichung z.d.A.:Rat Nr./vom/Seite
0754/2001 (nö)	Forum Leverkusen/Festhalle Opladener Platz - Unentgeltliche Bereitstellung von Räumlichkeiten (jährl. Betrag)	24.09.2001	Rat	18	planmäßig	13/10.08.05/21, 14/17.12.10/511; 11/21.12.11/393; 13/25.10.12/299; 15/20.12.13/339; 8/26.11.14/273; 10/22.12.15/245; 11/19.12.17/369; 11/18.12.18/345; 9/18.12.19/339; 1/03.02.22/100; 8/20.12.22/491; 4/2024
1221/2011	Maßnahmen zur Bestanderhaltung und Ihre Umsetzung im Stadtarchiv Leverkusen	15.11.2011	BKSL	18	planmäßig	13/25.10.12/293; 15/20.12.13/321; 10/22.12.15/194; 8/26.11.14/256; 10/22.12.16/287; 11/19.12.17/345; 11/18.12.18/316; 9/18.12.19/323; 1/03.02.22/69; 8/20.12.22/441; 11/21.12.23/373

1479/2009	Abbau der Schilderdichte im Stadtgebiet	16.02.2009	Rat	31	planmäßig	8/11.08.10, 2/16.02.11, 47; 7/24.08.11/243; 1/18.01.12, 6; 8/06.06.12, 163; 3/27.02.13, 57; 15/20.12.13/296; 3/02.04.14/110; 1/04.02.15/18; 7/10.09.15/141; 2/25.02.16/22; 8/25.11.16/241; 2/25.01.18/17; 1/16.01.20/8; 1/21.01.21/15; 3/24.03.23/96; 11/21.12.23/360; 7/2024; 8/2024
1479/2012	Unterjährige Berichtspflicht zum Mittelabfluss zu Instandhaltungsaufwendungen	26.03.2012	Rat	65	planmäßig	15/20.12.13/304 8/26.11.14/241; 10/22.12.15/202; 10/22.12.16/259; 11/19.12.17/312; 11/18.12.18/279; 9/18.12.19/298; 10/17.12.20/329; 2/10.03.22/133; 1/07.02.23/31
1673/2012 1697/2012 1807/2012	Neues Bahnhofsgebäude Wiesdorf - Fördermittel für den aktiven und passiven Lärmschutz an den Bahnstreckenabschnitten Rheindorf und Bürrig und Schleswig-Holstein-Siedlung	02.07.2012 24.09.2012	Rat	61, 66, 32	planmäßig	15/20.12.13/309; 8/26.11.14/244; 10/22.12.15/204; 1/12.01.17/30; 11/19.12.17/313; 11/18.12.18/282; 9/18.12.19/297; 2/10.03.22/135; 1/2024

1919/2012	Mobiles Bürgerbüro	08.11.2012	BU	33	planmäßig	15/05.12.12/352; 15/20.12.13/319; 11/18.12.18/315; 5/2024 (Mitteilung)
2014/0231	Würdigung der Verdienste von Dr. Gisela Eberlein durch die Benennung einer Straße	13.11.2014	Bez. III	62	planmäßig	10/22.12.15/240; 6/12.07.18/168; 1/03.02.22/91; 12/2025
2014/0234	Überführung des Jüdischen Gemeindehauses Kaiserstraße 16 in das Eigentum der WGL und anschließende Sanierung des Außen- und Fassadenbereiches	01.12.2014	Rat	01	verzögert	10/22.12.15/246; 1/03.02.22/99
2015/0630	Leverkusen als „Fairtrade-Stadt“	22.06.2015	Rat	Dez. III	planmäßig	3/28.04.16/82; 7/26.07.17/205
2015/0742	Teilnahme der Stadt Leverkusen am „Stadtradeln“	14.12.2015	Rat	31	planmäßig	3/28.04.16/83; 8/25.11.16/243; 6/05.07.17/174; 11/19.12.17/325; 11/18.12.18/291; 5/14.10.19/235; 2/25.02.21/77; 11/17.12.21/461; 1/2024
2015/0858 + 2015/0859	Meldungen für den ÖPNV-Bedarfsplan 2017	14.12.2015	Rat	31	verzögert	3/28.04.16/84; 2/15.02.17/77; 2/19.02.20/38; 9/03.12.20/284
2015/0875 + 2021/0538	InHK Manfort	29.02.2016 22.03.2021	Rat	61	verzögert	1/12.01.17/33; 11/19.12.17/329; 4/02.09.19/189; 2/10.03.22/140; 1/07.02.23/34; 11/21.12.23/361

2015/0898	Schienenpersonennahverkehrsverbindung von Opladen nach Düsseldorf	29.02.2016	Rat	31	verzögert	10/22.12.16/278; 11/19.12.17/330; 3/05.08.19/166; 6/17.06.21/214; 5/15.06.23/148
2016/1268	Aufstellung einer Packstation am Marktplatz in Schlebusch	15.09.2016	Bez. III	01	verzögert	6/05.07.17/177; 2/11.04.19/86
2016/1430	Ausbau Stichstraße Wüstenhof	23.03.2017	Bez. III	66	verzögert	11/19.12.17/365; 11/18.12.18/337; 2/19.02.20/50; 8/20.12.22/476; 9/30.11.23/342; 12/2024; 3/2026
2017/1542	Konzept Ersatzbeleuchtung und Abbau Hochmaste Europaring	18.12.2017	Rat	TBL	verzögert	2/11.04.19/77; 2/19.02.20/39; 9/03.12.20/285; 1/03.02.22/49; 8/20.12.22/418; 11/21.12.23/362; 2/2025
2017/1682 + 2017/1723	STEK Opladen: Umgestaltung Fußgängerzone - Standort Fontänenfeld - Lage und Breite des Pflasterstreifens sowie Anordnung der Ausstattungselemente - Motorradabstellflächen - Wegfall der Motorrad- und Kleinkrafttradstellplätze in der Kölner Straße und Vorschlag zu einem Ersatzstandort	12.06.2017 27.06.2017	Bez. II	61	verzögert	11/19.12.17/359; 11/18.12.18/332; 9/18.12.19/330; 2/10.03.22/148
2017/1748	Klimaschutz in Leverkusen	31.08.2017	Rat	31	planmäßig	2/10.03.22/137; 11/2024
2017/1857 + 2018/2651	Leitbild "Grün"	16.10.2017 18.02.2019	Rat	31	planmäßig	
2017/1888	Luftreinhalteplanung in Leverkusen - Maßnahmenkatalog	18.12.2017	Rat	32	planmäßig	11/18.12.18/309; 9/18.12.19/309; 11/17.12.21/461; 8/20.12.22/419; 11/21.12.23/363

2017/1968	Ausbau der Hitdorfer Straße von Rheinstraße bis Oststraße - Baubeschluss	29.01.2018	Bez. I	TBL	verzögert	11/18.12.18/325; 2/19.02.20/46; 3/25.03.21/113; 1/03.02.22/74; 8/20.12.22/445; 3/24.03.23/100; 11/21.12.23/374; 1/2025
2017/2007	Aufwertung des Hitdorfer Hafens - Baubeschluss	11.12.2017	Bez. I	61	verzögert	6/12.07.18/167; 1/03.02.22/73; 3/24.03.23/100; 1/2024
2017/2009	Funktionelle und gestalterische Aufwertung des Hitdorfer Kirmesplatzes - Baubeschluss	11.12.2017	Bez. I	61	planmäßig	1/03.02.22/48
2018/2076	Parkplatzsituation Reuschenberg	30.01.2018	Bez. II	Dez. V	verzögert	
2018/2125	Kostenloser Nahverkehr	26.02.2018	Rat	31	planmäßig	11/18.12.18/310; 11/17.12.21/462
2018/2200	Offensive LEV 2030! Mobilitätswende, aber wie? - Radfahren für Kinder	16.04.2018	Sch	31	planmäßig	1/27.02.19/43; 1/16.01.20/12; 1/03.02.22/68
2018/2211	Errichtung von Fahrradparkhäusern an den Bahnhöfen Wiesdorf, Opladen und Schlebusch	07.05.2018	Rat	31	planmäßig	9/18.12.19/314; 9/03.12.20/285; 11/17.12.21/463
2018/2240	Fahrradabstellanlagen	07.05.2018	Rat	31	verzögert	11/18.12.18/314; 9/18.12.19/315; 9/03.12.20/286; 11/17.12.21/464; 6/2024
2018/2251	Internet-Kinderrathaus für die Stadt Leverkusen	09.07.2018	Rat	01, Dez. IV	verzögert	3/05.08.19/169; 6/2024
2018/2277	Bau einer Dreifachsporthalle für die NRW-Sportschule Leverkusen, Landrat-Lucas-Gymnasium, für Vereine sowie für die Nutzung als Mehrzweckhalle	09.07.2018	Rat	SPL	verzögert	9/18.12.19/319; 9/30.11.23/319; 11/2024; 11/2025; 2/2026

2018/2280 + 2018/2314	Machbarkeitsstudie Ausbaumaßnahme S 1	09.07.2018	Rat	31	verzögert	3/05.08.19/166; 6/17.06.21/214; 5/15.06.23/148
2018/2303	Breitbandausbau nach Wirtschaftlichkeitslückenmodell - Weiterleitung von Zuwendungen des Bundes und des Landes NRW	09.07.2018	Rat	04	planmäßig	9/18.12.19/310; 7/15.09.20/203; 5/06.05.21/164
2018/2517	Außenfenster der St. Stephanus-Schule Leverkusen- Hitdorf	19.11.2018	Bez. I	65	verzögert	9/18.12.19/327; 2/10.03.22/146; 1/2024; 1/2025; 3/2026
2018/2618	Bezirksbezogene Baumaßnahmen ab 30.000 € im Stadtbezirk II	05.02.2019	Bez. II	65	verzögert	10/20.11.19/267; 2/10.03.22/149; 1/07.02.23/53; 9/30.11.23/337 1/2025
2018/2619	Bezirksbezogene Baumaßnahmen ab 30.000 € im Stadtbezirk I	04.02.2019	Bez. I	65	verzögert	9/18.12.19/329; 8/20.12.22/446; 9/30.11.23/328; 1/2025; 3/2026
2018/2657	Radschnellweg von Burscheid-Hilgen über Leichlingen nach Leverkusen-Opladen als Projekt der Regionale Bergisches Rheinland 2025	18.02.2019	Rat	31	planmäßig	9/18.12.19/320; 2/25.02.21/78
2018/2658	Errichtung einer Skateranlage	28.01.2019	SBP	Dez. V	planmäßig	
2019/2683	Anschluss der Schiffsbrücke an das öffentliche Stromnetz	04.02.2019	Bez. I	01	verzögert	9/18.12.19/328
2019/2715	Machbarkeitsstudie „Leistungsfähige RadPendlerRouten im Rechtsrheinischen“	08.04.2019	Rat	66	planmäßig	3/2026
2019/2748 + 2019/2815	Deutliche Definierung der Manforter Stadtteilgrenze	08.04.2019	Rat	01	verzögert	
2019/2749	Einrichtung einer Markthalle auf dem ehemaligen Bunker in der Bahnhofstraße in Opladen	26.03.2019	Bez. II	61	verzögert	9/18.12.19/333; 2/10.03.22/150; 6/12.08.22/309; 11/21.12.23/377
2019/2754	Wildblumen auf öffentlichen Beetflächen	08.04.2019	Rat	67	planmäßig	9/18.12.19/322; 8/20.12.22/422

2019/2759	Private Nutzung von Diensträdern	08.04.2019	Rat	31	planmäßig	9/18.12.19/320; 9/03.12.20/288; 11/17.12.21/465
2019/2762	Vorzugssystem bei Ampelschaltungen für Feuerwehr und Rettungsdienste	18.03.2019	SBP	66	verzögert	2/19.02.20/43; 9/03.12.20/295; 8/20.12.22/443
2019/2830	Baubeschluss Quartierstreffpunkt Dönhoffstraße/Alte Feuerwache	03.06.2019	Bez. I	65	verzögert	9/03.12.20/298; 1/03.02.22/77; 1/07.02.23/49; 9/30.11.23/329; 12/2024
2019/2843	E-Roller	01.07.2019	Rat	31	planmäßig	9/18.12.19/321; 9/03.12.20/288; 11/17.12.21/465
2019/2856	Paulinchen als Ampelfrau in Wiesdorf	03.06.2019	Bez. I	31	planmäßig	9/30.11.23/329
2019/2897	Mobilitätsstation Dhünnstraße	01.07.2019	Rat	31	verzögert	9/18.12.19/321; 9/03.12.20/288; 11/17.12.21/465
2019/2912	Errichtung von Rampen an der Brücke zwischen Pescher Aue und Birkenberg	04.06.2019	Bez. II	TBL	verzögert	9/18.12.19/334; 1/03.02.22/84; 8/20.12.22/462; 1/2025
2019/2954	Anregung für ein integriertes Handlungskonzept für Steinbüchel	01.07.2019	Rat	61	verzögert	1/07.02.23/36
2019/3021	Wiederverwertung des Aquamobils	25.09.2019	SBP	18	verzögert	1/03.02.22/72
2019/3049	Mikro-Depot Moosweg	10.10.2019	Rat	31, 61	planmäßig	5/24.06.22/235
2019/3063	Sporthallenentwicklungsplan 2019 - 2025	10.10.2019	Rat	40	planmäßig	9/03.12.20/289; 1/03.02.22/57; 8/20.12.22/423; 11/21.12.23/364; 11/2024
2019/3069	Kastanienallee Opladen	24.09.2019	Bez. II	32	verzögert	8/12.11.20/265; 2/10.03.22/150; 8/20.12.22/463; 8/2024
2019/3079	Anordnung zur Errichtung einer Tempo-30 Zone im nördlichen Teilstück der Freiherr-vom-Stein-Straße	24.09.2019	Bez. II	31	planmäßig	6/13.08.20/167

2019/3179	Neugestaltung bzw. Ertüchtigung von Fußwegen in Rheindorf-Nord	25.11.2019	Bez. I	TBL	verzögert	2/10.03.22/147; 8/20.12.22/447; 11/21.12.23/375; 12/2024
2019/3215	Öffnungszeiten von Kindertagesstätten	14.11.2019	KJ	51	verzögert	
2019/3222	Fahrradreparatursäulen in Leverkusen	16.12.2019	Rat	31	planmäßig	9/03.12.20/291; 11/17.12.21/466; 1/2024
2019/3230	Parkkonzept Bahnhof Leverkusen-Manfort	25.11.2019	Bez. I	61	planmäßig	4/19.05.20/79; 1/03.02.22/78; 1/07.02.23/50
2019/3361	Einführung eines 20-Minuten-Takts auf der Bahnstrecke Köln-Mülheim - Opladen	10.02.2020	Rat	31	verzögert	11/17.12.21/467; 6/27.07.23/181
2020/0041	Farbliche Kennzeichnung von Fahrradwegen entgegen der Fahrtrichtung in einer Einbahnstraße	24.11.2020	Bez. II	31	planmäßig	1/03.02.22/87
2020/0051	Müllbeseitigung am Opladener Bahnhof	24.11.2020	Bez. II	TBL	planmäßig	
2020/0069	KGS Burgweg, Burgweg 38, Leverkusen-Rheindorf - Planungsbeschluss, Erweiterung KGS Burgweg	23.11.2020	Bez. I	65	verzögert	8/20.12.22/428; 9/30.11.23/320; 1/2025
2020/0148	Einrichtung von Fahrradstraßen/Fahrradzonen im Stadtgebiet	22.03.2021	Rat	31	verzögert	7/2024
2020/0226 + 2021/0864	Lise-Meitner Gymnasium, Am Stadtpark 50 - Erweiterung für G9 und Ersatzbau für das Containergebäude - Planungs- und Baubeschluss	22.03.2021 04.10.2021	Rat	65	planmäßig	1/07.02.23/40; 9/30.11.23/320; 1/2025
2020/3461 (nö)	Errichtung eines weiteren Frauenhauses für die Opfer häuslicher Gewalt in Leverkusen	25.06.2020	Rat	Dez. III	verzögert	8/12.11.20/270
2020/3550	Klimaanpassungskonzept	25.06.2020	Rat	31	verzögert	
2020/3554	Umsetzung der Profilbildung am Geschwister-Scholl-Berufskolleg und am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung auf dem „Campus Bismarckstraße,“	25.06.2020	Rat	40	planmäßig	9/18.12.19/313; 1/03.02.22/53; 8/20.12.22/420; 11/21.12.23/366; 11/2024
2020/3577	Kreuzungsgestaltung Kalkstraße/Gustav-Heinemann-Straße/Mauspfad	15.06.2020	Bez. I	66	verzögert	9/03.12.20/299; 10/03.12.21/410; 8/20.12.22/448; 9/30.11.23/330; 12/2024; 3/2026

2020/3586	Teilaustausch des Wegebelaags im Bereich der Doktorsburg	15.06.2020	Bez. I	67	verzögert	1/03.02.22/79
2020/3637	Bürgerbüro Rheindorf	15.06.2020	Bez. I	33	planmäßig	
2020/3643 + 2020/0059	Buswartehäuschen	15.06.2020 23.11.2020	Bez. I	66	verzögert	10/03.12.21/411; 8/20.12.22/448; 9/30.11.23/331; 7/2024; 12/2024; 3/2026
2020/3683	Fördermittel für nachhaltige Mobilität nutzen	25.06.2020	Rat	31	verzögert	9/03.12.20/292; 11/17.12.21/469
2020/3763	Neues Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr in Bürrig	08.09.2020	Bez. II	65	verzögert	10/03.12.21/417; 8/20.12.22/464; 9/30.11.23/338; 12/2024; 3/2026
2021/0308	Brunnenbetrieb	02.02.2021	Bez. II	65	planmäßig	10/03.12.21/422; 1/07.02.23/55; 6/2024
2021/0311	Aufgang Dechant-Krey-Straße zum Imbacher Weg	23.11.2021	Bez. II	66	verzögert	8/20.12.22/470; 9/30.11.23/340; 3/2026
2021/0434	Erstellung eines Fußverkehrskonzepts - Bewerbung um Fußverkehrs-Check	22.02.2021	Rat	31	verzögert	11/17.12.21/471; 2/2024
2021/0553	Attraktivierung der ÖPNV-Nutzung durch Parkgebührenerhöhung	02.06.2021	BU	31, 61	verzögert	8/20.12.22/439; 6/27.07.23/187
2021/0588	Anlage von Feuchtgebieten und Aufforstungen im Stadtgebiet	28.06.2021	Rat	32	verzögert	8/20.12.22/431; 2/2024
2021/0590	Fahrradzone jenseits der Wupper	15.06.2021	Bez. II	31	planmäßig	11/21.12.23/379
2021/0598	Förderprogramm zum Radwegeausbau	02.06.2021	BU	Dez. II, 66	planmäßig	1/03.02.22/66; 1/07.02.23/46; 5/2024; 3/2026
2021/0610	Bäume Marktplatz Opladen	15.06.2021	Bez. II	67	planmäßig	10/03.12.21/425; 8/20.12.22/467; 11/21.12.23/380
2021/0671	Teilsanierung der Gemeinschaftsgrundschule Am Friedenspark - Planungs- und Baubeschluss	14.06.2021	Bez. I	65	verzögert	1/07.02.23/51; 9/30.11.23/331; 5/2024; 1/2025

2021/0675 + 2021/1095	Sanierung Schulhof und Parkplatz am Landrat-Lucas-Gymnasium Aufwertung Schulhof Landrat-Lucas-Gymnasium (Mittelstraße Sekundarstufe I)	13.09.2021	SPB	67	verzögert	5/24.06.22/236; 8/20.12.22/444
2021/0724	Berücksichtigung von Klimaresilienzmaßnahmen bei Straßen- und Kanalbauarbeiten	28.06.2021	Rat	TBL, 31	planmäßig	
2021/0796	Straße Voigtslach zur Fahrradstraße ausbauen	14.06.2021	Bez. I	66	verzögert	10/03.12.21/415; 8/20.12.22/451; 9/30.11.23/332; 12/2024; 3/2026
2021/0868	Neugestaltung der Außenanlagen der Grundschule Morsbroicher Straße	23.09.2021	Bez. III	67	planmäßig	11/21.12.23/384
2021/0869	Neugestaltung der Außenanlage des Lise-Meitner- Gymnasiums	04.10.2021	Rat	67	planmäßig	11/21.12.23/367
2021/0874	Kleingartenanlage Hitdorf 4. Bauabschnitt	20.09.2021	Bez. I	67	verzögert	11/21.12.23/376
2021/0878	GGs Morsbroicher Straße 14 - Erweiterung zur 3- Zügigkeit - Baubeschluss	23.09.2021	Bez. III	65	verzögert	9/30.11.23/344; 1/2025
2021/0881	Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) – kommunales Konzept für Leverkusen	04.10.2021	Rat	Dez. IV	planmäßig	8/20.12.22/433; 2/2024; 4/2024; 1/2026
2021/0929	Aufforstung am "Wald der Jugend und der Freundschaft" in Rheindorf	20.09.2021	Bez. I	32, 02	verzögert	5/24.06.22/237; 8/20.12.22/451; 31.08.23/213
2021/0960	Einrichtung eines Skateboardparks in Opladen	02.11.2021	Rat	Dez. V	planmäßig	
2021/1086 + 2022/1336	Ort der Generationen - Werkstatt für Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen Rathenaustraße 87 - Baubeschluss Neugestaltung der Außenanlagen zum Projekt Ort der Generationen	04.04.2022	Rat	65, 67	verzögert	9/30.11.23/322; 2/2026
2021/1088	Gewalt gegen Kinder - Prävention und Intervention in Leverkusen ausbauen und stärken!	13.12.2021	Rat	Dez. IV	planmäßig	9/30.11.23/321
2021/1092	Zustandsfeststellung und Entwicklung Friedenberger Hof	23.11.2021	Bez. II	67	verzögert	8/20.12.22/470; 11/21.12.23/381
2021/1102	Anschluss der Wegeverbindung aus Richtung Dehlerweg an den Rad- und Gehweg der Yitzhak-Rabin- Straße	22.11.2021	Bez. I	31	verzögert	

2021/1126	Temporäres Durchfahrtsverbot auf der Menchendahler Straße	23.11.2021	Bez. II	31	planmäßig	6/12.08.22/311; 6/27.07.23/190
2021/1144	Fahrradreparatursäule am Kiosk "Anita's Kaffeebud"	25.11.2021	Bez. III	31	planmäßig	
2021/1225	Neubau der GGS Regenbogenschule und eines Teilbereichs der GHS Theodor-Wuppermann-Schule - Scharnhorststraße 3-5 - Baubeschluss	21.03.2022	Bez. I	65	verzögert	1/2025; 3/2026
2021/1240	Abschluss der Machbarkeitsuntersuchung für ein regionales Wasserbussystem auf dem Rhein	04.04.2022	Rat	31	verzögert	
2021/1243	Zusätzliche Parkplätze am Bahnhofsquartier Opladen	01.02.2022	Bez. II	61	verzögert	1/2024
2021/1258	Neuaufteilung Straßenraum Opladen-Neustadt	22.03.2022	Bez. II	31	verzögert	
2022/1291	Erweiterung des Parkraumbezirks in Wiesdorf	21.03.2022	Bez. I	31	verzögert	
2022/1297	Detaillierte Auskunft über das Entwässerungskonzept der Autobahn GmbH innerhalb des Stadtgebietes	17.01.2022	Rat	Dez. V, 32	planmäßig	7/07.10.22/360
2022/1325	Neubau der Außenanlagen der GGS Regenbogenschule und der GHS Theodor-Wuppermann-Schule – Baubeschluss	21.03.2022	Bez. I	67	planmäßig	
2022/1344	Kostenlose Menstruationsartikel	20.06.2022	Rat	65	planmäßig	6/27.07.23/183
2022/1349	Ausbau des Schnellbus-Angebots und Einrichtung eines On-Demand-Verkehrs in Leverkusen im Rahmen des Förderprogramms „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr - Fortschreibung des Nahverkehrsplans der Stadt Leverkusen	04.04.2022	Rat	31	planmäßig	8/20.12.22/435; 6/27.07.23/182: 1/2024
2022/1352	Umgestaltung Straßenbegleitgrün an der Kalkstraße	21.03.2022	Bez. I	67	verzögert	4/2024
2022/1353	Umgestaltung Straßenbegleitgrün an der Langenfelder Straße	21.03.2022	Bez. I	67	verzögert	4/2024
2022/1354	Umgestaltung Straßenbegleitgrün an der Gustav-Freytag-Straße	21.03.2022	Bez. I	67	verzögert	1/07.02.23/52; 4/2024
2022/1355	Umgestaltung Straßenbegleitgrün an der Robert-Medenwald-Straße	24.03.2022	Bez. III	67	planmäßig	8/20.12.22/482
2022/1357	Umgestaltung Straßenbegleitgrün an der Straße Im Dorf	24.03.2022	Bez. III	67	verzögert	8/20.12.22/482
2022/1361	Stadtweites Warnsirenenensystem	04.04.2022	Rat	Dez. IV, Dez. V	planmäßig	1/07.02.23/42; 3/2024

2022/1445	Moderne Mobilität Leben! – Anerkennung der Verbundtarife für die Fährstrecke Hitdorf	04.04.2022	Rat	31	verzögert	8/20.12.22/436; 6/27.07.23/183; 1/2024
2022/1459	Busverbindung zwischen Hitdorf und Langenfeld	12.05.2022	BU	31	verzögert	8/20.12.22/440; 6/27.07.23/187
2022/1465	Fahrradabstellanlagen in öffentlichen Parkhäusern in Leverkusen	13.06.2022	F	31	planmäßig	
2022/1471	Entsiegelung und Bepflanzung des Schulhofes der GGS Herderstraße	31.05.2022	Bez. II	67	planmäßig	5/2024
2022/1472	Entsiegelung und Bepflanzung des Schulhofs des Lise-Meitner-Gymnasiums	20.06.2022	Rat	67	planmäßig	5/2024
2022/1476	Erneuerung Rad- Gehweg Bensberger Straße mit Überquerungshilfen	02.06.2022	Bez. III	66	planmäßig	9/30.11.23/344; 12/2024; 3/2026
2022/1493	Möglichkeit digitaler Gremienarbeit in die Geschäftsordnung des Rates aufnehmen	20.06.2022	Rat	01	verzögert	5/15.06.23/151; 8/29.09.23/262
2022/1494	Zebrastrifen Goethestraße/Kreisverkehr ZOB	31.05.2022	Bez. II	31	verzögert	8/20.12.22/472
2022/1495	"Wupperweg" - Ausbau der Verbindung zwischen Schusterinsel (Kastanienallee) und Tierheim Reuschenberg zu einem Rad-/Gehweg	31.05.2022	Bez. II	32	verzögert	8/20.12.22/473; 3/2024; 1 /2025
2022/1529	Sicherheit umfassend denken – Gefahrensituationen am Rialtoboulevard	30.05.2022	Bez. I	31, 66	verzögert	8/20.12.22/457
2022/1581	Verbesserte Teilhabe sehbehinderter und blinder Menschen am Leben in Leverkusen	26.09.2022	Rat	TBL	planmäßig	11/21.12.23/370; 12/2024
2022/1601	Vereine stärken - Gebührenerlass und Bürokratieabbau für Vereinsveranstaltungen	26.09.2022	Rat	18	planmäßig	3/24.03.23/98
2022/1602	Anschaffung von Müllverdichtern für das Leverkusener Stadtgebiet	12.09.2022 13.09.2022 15.09.2022	Bez. I Bez. II Bez. III	67	verzögert	5/2024
2022/1603	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Morsbroicher Straße 77, 51375 Leverkusen - Erweiterung und Umbau G9 - Baubeschluss	26.09.2022	Rat	65	verzögert	1/2025
2022/1627	Erneuerung der Rad- und Gehwege entlang der Odenthaler Straße im Bereich von Bergischer Landstraße bis Kandinskystraße	15.09.2022	Bez. III	66	verzögert	12/2024; 3/2026
2022/1653	Rad-/Fußweganbindung Karl-Krekeler-Straße	12.09.2022	Bez. I	TBL	verzögert	11/21.12.23/376; 1/2025

2022/1654	RadPendlerRoute - Köln Leverkusen	26.09.2022	Rat	66	planmäßig	9/30.11.23/322; 12/2024
2022/1665	Sanierung Grünanlage Aquilapark	13.09.2022	Bez. II	67	planmäßig	5/2024
2022/1669	Errichtung von Urnenwänden auf dem Friedhof Bergisch Neukirchen	13.09.2022	Bez. II	67	verzögert	5/2024
2022/1687	Großuhren - ZOB Opladen	13.09.2022	Bez. II	TBL	verzögert	
2022/1689	Festhalle Opladen, Opladener Platz 5a, Leverkusen - Energetische, brandschutztechnische und gebäudetechnische Sanierung sowie Anpassung der Barrierefreiheit an der Festhalle Opladen - Planungs- und Baubeschluss	12.12.2022	Rat	65	verzögert	9/30.11.23/324; 1/2025
2022/1694	Neugestaltung der Außenanlagen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums - Baubeschluss	26.09.2022	Rat	67	planmäßig	5/2024
2022/1702	Schlebuscher Erlebnispfad an der Dhünn - Baubeschluss	15.09.2022	Bez. III	67, 32	planmäßig	
2022/1747	Sicherung des Depots der Sammlung des Schloss Morsbroich - Anmietung einer externen Lagerung	26.09.2022	Rat	18	verzögert	11/21.12.23/371
2022/1755	Abbruch und Neubau der Brücke Hammerweg über die Dhünn	20.06.2024	Bez. III	TBL	planmäßig	1/2025
2022/1762	Neuer Ruhegarten für den Friedhof Manfort	21.11.2022	Bez. I	67	verzögert	5/2024
2022/1798	Opernveranstaltungen in Leverkusen	15.11.2022	BKSL	18	planmäßig	
2022/1802	Medienausstattung der Kitas und Jugendhäuser	10.11.2022	KJ	40, 51	verzögert	9/30.11.23/327
2022/1807	Ausbau des CarSharing-Angebots im Stadtgebiet	12.12.2022	Rat	31	verzögert	
2022/1815	Fortschreibung Öffentliches Fahrradverleihsystem für Leverkusen	13.02.2023	Rat	31	planmäßig	6/27.07.23/185
2022/1819	Sichere Radwege in Leverkusen	12.12.2022	Rat	31 i.V.m. 36 und 66	verzögert	
2022/1829	Einrichtung einer Rad-Ausleihstation am Campus-Gelände	22.11.2022	Bez. II	31	verzögert	
2022/1865	Bereitstellung weiterer Fahrradschließanlagen im Stadtgebiet Leverkusen	21.11.2022 22.11.2022 24.11.2022	Bez. I Bez. II Bez. III	31	planmäßig	6/2024; 3/2026
2022/1866 + 2023/2562 + 2023/2566	Verschönerung des Entrées nach Opladen	22.11.2022 21.11.2023	Bez. II	66, TBL	planmäßig	5/15.06.23/153; 9/30.11.23/341

2022/1887	Werner Heisenberg Gymnasium, Werner-Heisenberg-Str. 1, Leverkusen - Energetische Sanierung, Erweiterung der Pausenhallen mit WC-Sanierung und Herstellung der Barrierefreiheit - Baubeschluss	13.02.2023	Rat	65	planmäßig	1/2025; 3/2026
2022/1906	Freien Zugang zur kulturellen Bildung für alle Kinder sichern	24.01.2023	BKSL	18	planmäßig	6/2024
2022/1908	Umwidmung von PKW-Stellplätzen auf der Wupperstraße in Höhe der Hausnummern 8, 10 und 10a	21.11.2022	Bez. I	31 i.V.m. 66 und 67	verzögert	11/2025
2022/1918	Sanierung und Erweiterung Gemeinschaftsgrundschule Opladen (GGs Opladen), Standort Hans-Schlehahn-Str. 6	31.01.2023	Bez. II	65	verzögert	1/2025; 3/2026
2022/1944	Überquerungshilfe Steinbücheler Straße in Höhe Bushaltestelle "Am Kiesberg"	02.02.2023	Bez. III	66	verzögert	12/2024; 3/2026
2022/1945	Neugestaltung der Außenanlagen der Gemeinschaftsgrundschule Opladen (GGs) Opladen, Standort Hans-Schlehahn-Straße - Baubeschluss	31.01.2023	Bez. II	67	planmäßig	
2022/1967	Öffnung von allen Schulhöfen auch nach der Schulzeit	08.05.2023	SPB	40	verzögert	
2022/1970	Bessere Fahrrad-Mobilität	04.05.2023	BU	31	verzögert	
2023/1978	Erstellung eines Gründach- und Entsiegelungskatasters	30.03.2023	Rat	Dez. III	planmäßig	8/2024
2023/1998	Mehr Bäume in Manfort	30.01.2023	Bez. I	67	planmäßig	
2023/2018	Licht schafft Sicherheit - Beleuchtungskonzept für den Fußgänger- und Radweg vom Forum Leverkusen zur Stelzenbrücke	30.01.2023	Bez. I	66	verzögert	3/2026
2023/2037	Sicherer Schulweg	30.03.2023	Rat	31, 40	verzögert	
2023/2043	Barrierefreies Zuhören bei städtischen Gremien	30.03.2023	Rat	65	planmäßig	9/30.11.23/324
2023/2066	Neugestaltung des Ensembles Morsbroich - Revitalisierung der Wasserachse des Schlossparks - Baubeschluss	21.08.2023	Rat	18	planmäßig	
2023/2078	Zugang Balkantrasse Bahnhof Pattscheid	16.05.2023	Bez. II	02	verzögert	5/2024
2023/2079	Wohnmobilstellplätze am Hitdorfer Badeseen	15.05.2023	Bez. I	31	verzögert	
2023/2081	Verkehrinsel Stauffenbergstraße/Pommernstraße	14.03.2023	Bez. II	67	planmäßig	11/21.12.23/382

2023/2104 + 2023/2105	Beschlussmonitoring zu den Themen Mobilität, Klimaschutz und Nachhaltigkeit	30.03.2023	Rat	01	planmäßig	6/2024
2023/2121	Perspektiven Leverkusen 2040+	05.06.2023	Rat	61	planmäßig	
2023/2124	Anlegung eines Schulgartens inklusive Umzäunung sowie die Herrichtung der Fläche an der GGS Heinrich- Lübke-Straße - Umwidmung einer öffentlichen Fläche in einen Schulgarten	17.05.2023	Bez. III	40, 67	planmäßig	
2023/2132	Gebiet Bebauungsplan Nr. 126/ II "Sandstraße"	16.05.2023	Bez. II	66	planmäßig	3/2026
2023/2139	Baubeschluss zum Förderantrag "Moderne Sportstätten	15.05.2023 16.05.2023 17.05.2023	Bez. I Bez. II Bez. III	67	planmäßig	
2023/2145	Ausbau Knotenpunkt Europaring (B8)/Planstraße Postgelände in Leverkusen-Wiesdorf	05.06.2023	Rat	66	planmäßig	12/2024
2023/2161	Erneuerung der Eisenbahnbrücke Lützenkirchener Straße durch die Deutsche Bahn	05.06.2023	Rat	66	planmäßig	3/2026
2023/2177	Abbruch und Neubau der Rad- und Fußgängerbrücke Wietsche Mühle über den Murbach in Leichlingen und Leverkusen	16.05.2023	Bez. II	TBL	verzögert	1/2025
2023/2202 + 2023/2185	Entsiegelung des Schulhofes der Käthe-Kollwitz- Gesamtschule in Rheindorf sowie Prüfung der Entsiegelung aller Schulhöfe in Leverkusen	05.06.2023	Rat	67	planmäßig	
2023/2203	Haltestelle „Funkenturm“ in der neuen bahnstadt opladen	16.05.2023	Bez. II	66, 31	planmäßig	9/30.11.23/342; 12/2024; 3/2026
2023/2225	Biotoppflege zum Erhalt besonders schützenswerter Amphibienbestände im Landschaftsschutzgebiet „In der Wüste“, 51381 Leverkusen-Lützenkirchen	17.05.2023	Deb. III	32	planmäßig	10/2024
2023/2258	Solarpark im Gleisdreieck	05.06.2023	Rat	02	verzögert	
2023/2311	Neubau einer Dreifachsporthalle und eines NW-Trakts (Bauabschnitt 1) - Kombiniertes Planungs- und Baubeschluss	11.12.2023	Rat	65	planmäßig	1/2025
2023/2317	Überprüfung der Notwendigkeit eines privaten Sicherheitsdienstes	23.10.2023	Rat	65	planmäßig	
2023/2319	Verkehrskonzept Schlebusch	25.09.2023	Rat	31	planmäßig	

2023/2325	Gewerbepotenzialfläche Solinger Straße - Grundsatzbeschluss zur Aufnahme weiterer Gespräche mit der Stadt Langenfeld zur potenziellen Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebiets - Einstieg in die weitere Planung	25.09.2023	Rat	61	planmäßig	
2023/2329	Parkgarage Goetheplatz	04.09.2023	SPB	65	planmäßig	
2023/2334/1	Radkomfortroute Leverkusen-Wiesdorf - Monheim	11.12.2023	Rat	66	planmäßig	12/2024; 3/2026
2023/2343	Ausbau Gehweg und Stellplätze Von-Ketteler-Straße	12.09.2023	Bez. II	66	planmäßig	12/2024; 3/2026
2023/2351	Nutzung erneuerbarer Energien	21.08.2023	Rat	31	planmäßig	4/2024; 7/2024
2023/2352	KGS Gezelin-Schule, Bergische Landstraße 101, Ersatzbau und Erweiterung	14.09.2023	Bez. III	65	verzögert	1/2025
2023/2356	Neugestaltung der Außenanlagen KGS Gezelin-Schule - Baubeschluss	14.09.2023	Bez. III	67	planmäßig	
2023/2376	Ein Pump Track für Hitdorf – Hitdorf als Ort aller Generationen	11.09.2023	Bez. I	67	verzögert	
2023/2398	Schutz von Radfahrenden auf der Sauerbruchstraße	11.09.2023	Bez. I	31, 66	verzögert	6/2024
2023/2399	Pocket-Park Rennbaumstraße, Abzweig Elsbachstraße	12.09.2023	Bez. II	02, 67	verzögert	
2023/2405	Fußverkehrs-Check 2024	31.08.2023	BU	31	verzögert	
2023/2420	Aufstellung zweier Bücherschränke in der Opladener Fußgängerzone	12.09.2023	Bez. II	TBL, 67, 37	planmäßig	
2023/2423	Zufahrt Campusbrücke	12.09.2023	Bez. II	31, nbso	planmäßig	4/2024
2023/2425	Grünrückschnitt Lützenkirchener Straße	12.09.2023	Bez. II	67, 36	planmäßig	
2023/2441	Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte	20.11.2023 21.11.2023 23.11.2023	Bez. I Bez. II Bez. III	67	planmäßig	
2023/2447	Verleihung des „Heimat-Preises“ der Stadt Leverkusen - Fortsetzung 2023 bis 2027	25.09.2023	Rat	18	planmäßig	
2023/2449	Städtische Tageseinrichtung für Kinder, Hardenbergstr. 35, 51373 Leverkusen - Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung in Holzbauweise - kombinierter Planungs- und Baubeschluss	21.11.2023	Bez. II	65	verzögert	1/2025

2023/2459	Neubau einer Dreifachsporthalle an der Theodor-Heuss-Realschule, Wiembachallee 42 in Leverkusen, Ersatzbau der flutgeschädigten Halle - kombinierter Planungs- und Baubeschluss	11.12.2023	Rat	65	verzögert	1/2025
2023/2472	Sanierung des Straßenbegleitgrüns in den Siedlungsstraßen Lingenfeld und Ratherkämp	20.11.2023	Bez. I	67	planmäßig	
2023/2484	Neugestaltung der Außenanlagen der Kindertagesstätte Hardenbergstraße	21.11.2023	Bez. II	67	planmäßig	
2023/2493	Ausschilderung Zugang Balkantrasse	21.11.2023	Bez. II	31	planmäßig	
2023/2495	Einführung eines Tempo 30 und Beschilderung (Grünstraße)	20.11.2023	Bez. I	31	verzögert	7/2024
2023/2496 + 2023/2590	Von der Wärmeplanung zur Wärmewende	11.12.2023	Rat	31	planmäßig	
2023/2498	Fahrradabstellmöglichkeiten vor dem Künstlerbunker in Opladen	21.11.2023	Bez. II	31, 67	planmäßig	
2023/2519	Landrat-Lucas-Gymnasium, Gebäude SEK II - Energetische Sanierung und Teilsanierung Innenbereiche - Planungs- und Baubeschluss	01.07.2024	Rat	65	verzögert	
2023/2534	Erweiterung Rad- und Fußweg an der Gesamtschule Schlebusch	23.11.2023	Bez. III	TBL, 67	planmäßig	
2023/2536	Digitaler Rettungsdienst- Einführung einer digitalen Einsatz- und Transportdokumentation	11.12.2023	Rat	37	verzögert	3/2024
2023/2539	Radweg zwischen Wupperbrücke und Haus-Vorster-Straße (Richtung Langenfeld)	21.11.2023	Bez. II	TBL	verzögert	12/2024
2023/2543	Freies WLAN in Leverkusener Fußgängerzonen	11.12.2023	Rat	04	planmäßig	
2023/2552	Wettbewerb für Mülleimergestaltung	13.11.2023	Sch	40, 67	planmäßig	
2023/2555	Hitzekrisen in Schulen	11.12.2023	Rat	65	verzögert	
2023/2557	Freizeitplätze zur Nutzung von sportlichen Aktivitäten	23.11.2023	Bez. III	67	planmäßig	
2023/2577	KGS In der Wasserkuhl, Erweiterung der OGS und Sanierung der Bestandsgebäude sowie Zügigkeitserweiterung auf drei Züge - Baubeschluss	25.04.2024	Bez. III	65	verzögert	1/2025
2023/2582	Neugestaltung der Außenanlagen an der KGS In der Wasserkuhl	25.04.2024	Bez. III	67	planmäßig	
2023/2589	Kleinere Maßnahmen zur Umgestaltung des Opladener Marktplatzes	21.11.2023	Bez. II	66,67, TBL	planmäßig	

2023/2595	Entsiegelung an der Gustav-Heinemann-Straße	20.11.2023	Bez. I	67	planmäßig	
2023/2598	Neuaufstellung des Kulturentwicklungsplanes der Stadt Leverkusen	11.12.2023	Rat	18	planmäßig	
2023/2617	Schulstraßen	11.12.2023	Rat	31, 40	planmäßig	6/2024; 10/2024
2023/2622	Neuplanung der B8 im Bereich Küppersteg	08.04.2024	Rat	66	planmäßig	12/2024
2023/2628	"Bäume für Lev!" - Beauftragung eines Stadtbaumkonzepts für Leverkusen	08.04.2024	Rat	67	planmäßig	
2023/2629	Erneuerung der Ebene der Energie im Neulandpark	08.04.2024	Rat	67	planmäßig	
2023/2632	Attraktivierung der Außenanlage des Kitastandorts an der Görresstraße	30.01.2024	Bez. II	67	planmäßig	
2024/2648	Maßnahmenpaket I – Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe Leverkusen	08.04.2024	Rat	50	planmäßig	2/2025
2024/2658	Lösungen für das Haus der Integration - Bereitstellung von Unterrichts- und Veranstaltungsräumen für die ehrenamtlich tätigen Kulturvereine und Gemeinden	08.04.2024	Rat	33	planmäßig	2/2025
2024/2660	Verkehrskonzept Hitdorfer Grundschulen	22.04.2024	Bez. I	TBL, 31	planmäßig	12/2024
2024/2664	Sanierung und Erweiterung NaturGut Ophoven nach *FLUT*, Talstraße 4, Leverkusen-Opladen - Planungs- und Baubeschluss	06.05.2024	Rat	65	verzögert	1/2025
2024/2672	STEK Opladen - Entwicklungsstudie Bunkerareal	30.01.2024	Bez. II	61	planmäßig	
2024/2673	Umbau Bahnallee und Herstellung "Grünes Band Nord"	23.04.2024	Bez. II	nbso	planmäßig	
2024/2682	Saarstraße – Erneuerung zwischen Bensberger Straße und Völklinger Straße - Baubeschluss	20.06.2024	Bez. III	66	planmäßig	
2024/2700	Tieferlegung der Straßen unter den Unterführungen entlang der Burscheider Straße sowie dem Wirtschaftsweg Oberölbach in Leverkusen-Pattscheid	18.06.2024	Bez. II	66	verzögert	3/2026
2024/2711	Neugestaltung der Außenanlage der Theodor-Heuss-Realschule - kombinierter Planungs- und Baubeschluss	06.05.2024	Rat	67	planmäßig	
2024/2715	Neubau eines Kinderspielplatzes auf der Freifläche Düsseldorfer Straße/Im Kalkfeld	23.04.2024	Bez. II	67	planmäßig	
2024/2717	Sanierung der Außenanlage des NaturGut Ophoven	06.05.2024	Rat	67	planmäßig	
2024/2726	Freizeitgestaltung für Jugendliche sichern: Festlegung einer Örtlichkeit für die Skaterbahn	06.05.2024	Rat	Dez. V, SPL	planmäßig	

2024/2735	Fahrbahn Stauffenbergstraße	23.04.2024	Bez. II	TBL	verzögert	12/2024
2024/2762	Licht schafft Sicherheit - Beseitigung des Angstraums von der Memelstraße zum Friedenspark	22.04.2024	Bez. I	66	verzögert	12/2024; 3/2026
2024/2770	Bolzplatz Heinrich-von Kleist-Platz erhalten	22.04.2024	Bez. I	67	planmäßig	
2024/2795	Postgelände: Planstraße und Fuß-/Radwegbrücke	01.07.2024	Rat	66	planmäßig	3/2026
2024/2811	Neubau eines Kinderspielplatzes am Rennbaumplatz	18.06.2024	Bez. II	67	planmäßig	
2024/2831	Kleine Investitionsmaßnahmen im Stadtbezirk I im Jahr 2024	17.06.2024	Bez. I	01	planmäßig	
2024/2833	Kleine Investitionsmaßnahmen im Stadtbezirk III im Jahr 2024	20.06.2024	Bez. III	01	planmäßig	
2024/2839	Keinen älteren Menschen alleine lassen – Präventive Hausbesuche für Menschen ab 75 Jahren	10.06.2024	SG	50	planmäßig	11/2024
2024/2846	Bank Spielplatz Grünzug Pommernstraße/Lützenkirchener Straße	18.06.2024	Bez. II	67	planmäßig	
2024/2848	Fußweg Menchendahler Straße/Herzogstraße	18.06.2024	Bez. II	TBL	planmäßig	
2024/2867	Open Air Kino in Opladen	18.06.2024	Bez. II	18	planmäßig	
2024/2878	Glaspavillon auf dem Marktplatz Opladen	18.06.2024	Bez. II	TBL, 36, 31	planmäßig	
2024/2901	Nahversorgungszentrum Fettehenne - Berliner Straße, Teltower Straße, Charlottenburger Straße	26.09.2024	Bez. III	66	planmäßig	3/2026
2024/2910	Erneuerung der Brandenburger Straße - Baubeschluss	28.11.2024	Bez. III	TBL	planmäßig	
2024/2922	Kleine Investitionsmaßnahmen im Stadtbezirk II im Jahr 2024	26.11.2024	Bez. II	01	planmäßig	
2024/2925	Änderung der verkehrlichen Regelungen im Dreieck "Düsseldorfer Straße - Gerhart-Hauptmann-Straße - Günther-Weisenborn-Straße"	24.09.2024	Bez. II	31	planmäßig	
2024/2933	Konzept zum nachhaltigen Schutz des Bürgerbuschs	28.10.2024	Rat	32	planmäßig	4/2025
2024/2947	Verbesserung des Zustandes des Verbindungsweges zwischen Gut Reuschenberg und Wildpark Reuschenberg	24.09.2024	Bez. II	32	planmäßig	
2024/2948	Errichtung eines sicheren Überweges über die Hitdorfer Straße am Kreisverkehr Hitdorfer Straße / Mohnweg / An den Rheinauen	23.09.2024	Bez. I	66/31	planmäßig	3/2026
2024/2949	Ausbau Schlangenhecke	26.11.2024	Bez. II	66	verzögert	3/2026
2024/2953	Dhünnberg – Erneuerung zwischen Mülheimer Straße und Johannes-Dott-Straße	26.09.2024	Bez. III	TBL	planmäßig	
2024/2976	Campusbrücke (BB31) - Austausch Holzelemente	04.02.2025	Bez. II	TBL	verzögert	3/2026

2024/2988	Auslagerung der Brandschutzeinheiten aus der Kanalstraße in ein Interimsgebäude	16.12.2024	Rat	65	verzögert	3/2026
2024/2999	Rücksichtnehmen: Maßnahme für mehr Sicherheit vor den Hitdorfer Grundschulen	23.09.2024	Bez. I	31/40	planmäßig	
2024/3026	Rückbau Fußgängerbrücke auf Höhe der Musikschule in Wiesdorf	25.11.2024	Bez. I	TBL	planmäßig	3/2026
2024/3113	Prüfung auf Freigabe von Mauerwerk und anderen Flächen für pädagogische Graffiti-Projekte	14.11.2024	KJ	Dez. IV, 18, Dez. V	planmäßig	3/2026
2024/3117	Beleuchtung von Fahrradwegen	18.11.2024	SPB	66	planmäßig	3/2026
2024/3153	Einleitung verkehrsberuhigender Maßnahmen auf den Straßen Wiehbachtal, Biesenbach und Zum Claashäuschen	06.02.2025	Bez. III	31/36	planmäßig	2/2026
2024/3157	Neugestaltung des Spielplatzes Steinbücheler Feld	06.02.2025	Bez. III	67	planmäßig	
2025/0056	Einrichtung von Parkmarkierungen an der Flurstraße Hitdorf	01.12.2025	Bez. I	66	planmäßig	
2025/0120	Instandsetzung Tiefgaragenzufahrt Wöhlerstraße	02.02.2026	Bez. I	TBL	planmäßig	
2025/0124	Instandsetzung Rad- und Fußwegbrücken Rathenaustraße und Stadtpark	02.02.2026	Bez. I	TBL	planmäßig	
2025/0151	Instandsetzung Gewölbebrücke Gut Reuschenberg/Mühlengraben	03.02.2026	Bez. II	TBL	planmäßig	
2025/3223	Ausbau Knotenpunkt Europaring (B8)/Planstraße Postgelände in Leverkusen-Wiesdorf - Baubeschluss	07.04.2025	Rat	TBL	planmäßig	
2025/3226	Abschlussbericht zum Fußverkehrs-Check in Leverkusen-Manfort	24.03.2025	Bez. I	31/66	planmäßig	2/2026
2025/3240	Bunker Bahnhofstraße	25.03.2025	Bez. II	nbso	planmäßig	
2025/3262	Entsiegelung des Parkplatzes an der Scharnhorststraße (Leverkusen-Manfort) - Variantenuntersuchung	23.06.2025	Bez. I	31, 67	planmäßig	12/2025
2025/3280	Straßeninstandsetzungen 2025	23.06.2025 24.06.2025 26.06.2025	Bez. I Bez. II Bez. III	TBL	verzögert	2/2026
2025/3295	Lokale Erinnerungsorte gestalten: Einrichtung einer Stele zur Erinnerung an das Busunglück in Manfort von 1949	23.06.2025	Bez. I	18, 01	planmäßig	

2025/3299	Einführung eines verkehrsberuhigten Bereichs in der Hans-Schlehahn-Straße/Von-Siebold-Straße/Arnold-Ohletz-Straße zwischen Volhardstraße und Am Kettnersbusch	24.06.2025	Bez. II	31	verzögert	11/2025
2025/3322	Ersatzstandort für die Skateanlage	07.07.2025	Rat	67	planmäßig	
2025/3326	Schulhofneugestaltung Hugo-Kükelhaus-Schule - Standort Im Bühl	07.07.2025	Rat	67	planmäßig	
2025/3327	Umgestaltung des Straßenbegleitgrüns an der Paul-Klee-Straße	26.06.2025	Bez. III	67	verzögert	3/2026
2025/3335	Beseitigung von Unfallgefahren im Straßenbegleitgrün der Straße Steinbücheler Feld in Leverkusen-Steinbüchel	26.06.2025	Bez. III	67	verzögert	11/2025
2025/3340	Antrag zur Einrichtung einer Grillzone am Rhein zwischen WuppERMündung und Neulandpark	23.06.2025	Bez. I	67, 32	planmäßig	
2025/3380	Infrastruktur in Hitdorf erhalten – Seniorinnen und Senioren nicht abhängen: Aufforderung an den Oberbürgermeister als Verwaltungsratsvorsitzenden der Sparkasse und Einrichtung eines mobilen Bürgerbüros in Hitdorf	23.06.2025	Bez. I	33	planmäßig	7/2025
2025/3389	Einführung von Tempo 30 auf der Lützenkirchener Straße zwischen der Straße "Im Dorf" und dem Kreisverkehr	26.06.2025	Bez. III	31	planmäßig	11/2025
2025/3401	Kleine Investitionsmaßnahmen im Stadtbezirk I im Jahr 2025	22.09.2025	Bez. I	01	planmäßig	
2025/3402	Kleine Investitionsmaßnahmen im Stadtbezirk II im Jahr 2025	23.09.2025	Bez. II	01	planmäßig	
2025/3403	Kleine Investitionsmaßnahmen im Stadtbezirk III im Jahr 2025	25.09.2025	Bez. III	01	planmäßig	
2025/3408	Einrichtung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 an der Langenfelder Straße/Ortsausgang	22.09.2025	Bez. I	31	planmäßig	
2025/3420	wupsiRad Stellplatz am Silbersee	23.09.2025	Bez. II	31	planmäßig	3/2026
2025/3429 + 2025/3524	Entschärfung von Gefahren auf Radwegen	27.10.2025	Rat	31	planmäßig	
2025/3431	Fahrradschutzstreifen	15.09.2025	SPB	66	planmäßig	
2025/3467	Verbesserung Wupsi-Leihfahrrad-Station am Bahnhof Opladen	23.09.2025	Bez. II	31	planmäßig	3/2026

2025/3469	Kooperation mit privaten Parkplatzbetreibern – Lidl-Parkplatz in Opladen	23.09.2025	Bez. II	31	planmäßig	
2025/3474	Aufschub aller weiteren Planungen der Feuerwache Nord („Auf den Heunen“) im Zusammenhang mit abschließender Klärung der Rettungsdienstfinanzen und Gebührenstruktur	27.10.2025	Rat	37	planmäßig	
2025/3486	Historische Überdachung am Bahnhof Manfort	22.09.2025	Bez. I	31	planmäßig	
2025/3489	Verkehrssicherheit auf der Langenfelder Straße - Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h	22.09.2025	Bez. I	31	planmäßig	
2025/3490	Zusätzliche Poller Sportplatz Quettingen	23.09.2025	Bez. II	67	planmäßig	
2025/3501	Absenkung von Bordsteinen auf der Franz-Esser-Straße	23.09.2025	Bez. II	TBL/66	verzögert	2/2026
2025/3509	Neugestaltung der Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen Dhünnstraße 12a und 12c	02.02.2026	Bez. I	67	planmäßig	
2025/3510	Erneuerung von Sinkkastenleitungen in der Friedrich-Ebert-Straße	22.09.2025	Bez. I	TBL	planmäßig	
2025/3556	Erneuerung und Erweiterung der Spielgeräte auf dem Spielplatz Martin-Buber-Straße	04.12.2025	Bez. III	67	planmäßig	
2026/0166	Mülleimer City Wiesdorf	02.02.2026	Bez. I	TBL	planmäßig	
2587/2014	Sanierung von Baumstandorten in der Kolonie II	24.03.2014	Bez. I	67	planmäßig	8/26.11.14/263; 10/22.12.15/225; 10/22.12.16/292; 11/19.12.17/348; 11/18.12.18/322; 9/18.12.19/324; 1/03.02.22/73
2781/2014	Ansiedlung eines Vollsortimenters am Königsberger Platz in Rheindorf-Nord	19.05.2014	Rat	02 i.V.m. WGL	verzögert	10/22.12.16/266; 11/19.12.17/318; 1/27.02.19/29; 4/2024
ohne	Umsetzung der Einzelmaßnahmen aus dem Landschaftsplan - Richtlinien des Rates für die Bezirksvertretungen der Stadt Leverkusen (Bezirksrichtlinien)	04.12.2006	Rat	67	planmäßig	11/04.10.07/209, 14/17.12.10/509; 11/21.12.2011/389; 15/20.12.13/318

ohne	Eintragungen in die Denkmalliste sowie deren Veränderungen (§ 3 DSchG NRW) Bericht immer Mitte Januar	04.12.2006	Rat	63	planmäßig	2/16.02.11/59; 1/18.01.12/10; 15/20.12.13/318; 1/04.02.15/22; 2/25.02.16/24; 3/28.04.16/84; 1/12.01.17/29; 4/22.03.18/77; 2/10.03.22/132; 5/2024
ohne	Instandsetzung des Wirtschaftsweges zwischen der Straße Voigtlach und der Elbestraße („Hundsecke“)	30.05.2022	Bez. I	TBL, Dez. II, 36	verzögert	8/20.12.22/446; 8/20.12.22/446; 11/21.12.23/375; 12/2024
Ohne (ö)	Schulpauschale (Höhe, Zusammensetzung der Pauschale, Entwicklung)	25.02.2002	Sch	20	planmäßig	17/03.01.06/31, 20/12.06/314, 14/17.12.10/498; 11/21.12.11/387; 13/25.10.12/291; 15/20.12.13/321 8/26.11.14/256; 10/22.12.15/194; 10/22.12.16/284; 11/19.12.17/344; 11/18.12.18/316; 9/18.12.19/322; 9/03.12.20/294; 9/05.11.21/370; 8/20.12.22/440; 9/30.11.23/326; 10/2024; 01/2026